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Google m’a sauver...
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Plan

● Introduction
● Pré projet
● Les études
● Mise en oeuvre
● Conclusion
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● Existant technique
● Contexte humain
● Absence de stratégie sur le sujet
● Deux phases

Introduction
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Pré projet

● Objectif
● Constitution du GT
● Cahier des charges
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Solutions envisagées

● Solution 1 : Bureau Virtuel de Contact Office
● Solution 2 : Plate-forme type Zimbra
● Solution 3 : Externalisation Google
● Solution 4 : Externalisation PRES de Lyon
● Solution 5 : Externalisation Yaziba
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Etude technique et 
fonctionnelle
1 : Adaptation de l’outil nécessaire
2 : Besoins d’agents qualifiés
3 : Correspond aux besoins
4 : Pas les étudiants
5 : Adaptation de l’outil nécessaire

Décision GT => Solutions 1, 2, 3 et 5 conservées
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Etude financière

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 5

Cout 1ère 
année

359,77 K€ 439,41 K€ 53,75 K€ 356,63 K€

Coût 
années 
suivantes

110,76 K€ 168,24 K€ 23,75 K€ 334,47 K€

Total 5 ans 802,80 K€ 1112,36 K€ 148,75 K€ 1694,50 K€

Décision GT => Solutions 1 et 3 conservées
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Aspect politique

● Partenaires locaux
● MINES
● RENATER
● Google

Décision GT => présentation sans recommandation
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Etude juridique

● Cadre juridique : 95/46/CE et Safe Harbor
● CIL
● Avocat SSI
● CNIL

Décision GT => Solutions 1 et 3 conservées
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Aspect sécurité

● Patrioct Act
● Chiffrement des données
● Avis RSSI
● HFDS

Décision GT => Solutions 1 et 3 conservées
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Le choix

3 Rapports fournis : 
● GT
● RSSI
● CIL

Arbitrage équipe présidentielle => choix 
utilisateur : solution Google ou BV
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Préparation

● Adaptation du SI
● Développement d’outil
● Antispam
● Shared folder
● Sous domaine MX
● Choix utilisateur



16 / 20

Migration

● Accompagnement utilisateur
● Provisionning des comptes
● Copie des données
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Bilan

● Fonctionnel
● Résultat sondage
● Financier
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Pour finir

● Avis de la DSIUN
● Evolutions en production
● Plus tard...
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… Et vous ?
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